Разработка мобильного приложения для сети квизов "Квиз-плиз"

14 мая 2023 г.

ITPro http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 27 февр. 2023 г. - 5 апр. 2023 г.

Выполнено100%Задачи4Исполнители2

Разработка мобильного приложения для сети квизов "Квиз-плиз". Архитектор Федосова A. приложения для сети квизов "Квиз-плиз"

【ВИЗ-ПЛИЗ" 14 мая 2023 г.

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	27.02.2023	27.02.2023
Доработка ТЗ	28.02.2023	28.02.2023
Ожидание выполнения задач другими сотрудниками	01.03.2023	24.03.2023
Разработка архитектуры приложени	27.03.2023	04.04.2023

_

приложения для сети квизов "Квиз-плиз"

Исполнители

14 мая 2023 г.

РМИ	Стандартная роль
Федосова А.	Архитектор
Живайкина В.В.	Аналитик

приложения для сети квизов "Квиз-плиз"

ТКВИЗ-ПЛИЗ"

4

Сапtt Chart

Февраля 2023

Марта 2023

приложения для сети квизов "Квиз-плиз"

14 мая 2023 г.